



УТВЕРЖАЮ:
Директор
ООО "Регистр.Янчукан"
Б.С. Елфимов
2026 г.

**ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов ООО "Регистр.Янчукан"
к отопительному сезону 2026-2027 года.**

№пп	Перечень мероприятий	натуральные показатели	сроки исполнения		Всего	объемы работ, тыс. руб. в том числе по источникам финансирования				Дефицит
			начало	окончание		РБ	МБ	Средства предприятия	Прочие	
	I ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				441,25			441,25		
	Центральная котельная (текущий ремонт)				400,00			400,00		
1	Ревизия и очистка котлов	3 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
2	Ревизия редуктора углеподачи и ШЗУ	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
3	Ревизия дробилки угольной	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
4	Очистка приемка дымовой трубы	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
5	Ревизия конвейера углеподачи и ШЗУ	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
6	Очистка грязесборника ТС	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
7	Ревизия насосов	4 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
8	Ремонт циклонов № 1,2,3	3шт	01.06.2026	31.08.2026						
	Тепловые сети				41,25			41,25		
9	Промывка тепловых сетей, гидравлические испытания		01.06.2026	31.08.2026						
10	Ревизия запорной арматуры	10 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
	II ВОДОСНАБЖЕНИЕ				29,27			29,27		
	Водозабор (текущий ремонт)									
11	Косметический ремонт (окраска)	40 м2	01.06.2026	31.08.2026						
12	Ревизия запорной арматуры	12 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
	III ВОДООТВЕДЕНИЕ				78,66			78,66		
	Очистные сооружения и КНС (текущий ремонт)									
13	Ревизия и ремонт коллектора		01.06.2026	31.08.2026						
	Всего по предприятию:				549,18	0,00	0,00	549,18	0,00	0,00

Составил: Главный инженер

А.А. Помигалов